

Горбунов М.П., к.е.н., доцент, НТУ «ХП»
Метин Йилмаз, магістрант, НТУ «ХП»

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Сучасні реалії менеджменту обумовлюють необхідність управління проектами, а саме – координацію використання людських та матеріальних ресурсів протягом життєвого циклу проекту за допомогою методів і техніки управління для досягнення відповідного рівня прибутків учасників проекту. Додатково актуальність дослідження підтверджує кореляція високої якості продукції з масовим ростом масштабів і складності проектів, зростанням вимог до термінів їх здійснення, якості виконуваних робіт.

На сьогодні управління проектами – це складова менеджменту, визнана у всьому світі методологія вирішення організаційно-технічних проблем, це філософія керівництва проектами. Умови ринку стають більш вибагливими, підвищуються темпи змін, що відбуваються. Згідно із законом Лермана будь-яку технічну проблему можна розв'язати, маючи час і фінансові ресурси. Проте наслідок цього закону уточнює: «Вам ніколи не вистачатиме або часу, або грошей». Саме з такою метою було розроблено методіку управління діяльністю на основі проекту.

Фахівці Інституту управління проектами (США) запропонували таке трактування терміна «управління проектом»: це мистецтво керувати й координувати людські та матеріальні ресурси протягом життєвого циклу проекту, застосовувати системи сучасних методів і техніки управління та мінімізації ризиків для досягнення визначених у проекті результатів за складом і обсягами робіт, вартістю, часом, якістю та задоволенням учасників.

З огляду на наведене пропонуємо таке визначення поняття «управління проектом»: це діяльність, спрямована на реалізацію проекту з максимально можливою ефективністю при заданих обмеженнях щодо часу, коштів (ресурсів) і якості кінцевих результатів.